


APROB:



/ Marcel CENUSA Președintele grupului de lucru

**RAPORT**  
privind monitorizarea contractelor de achiziții publice în trimestru II anul 2021

Nr. crt.	Denumirea operatorului economic	Numărul contractului	Data semnării contractului	Numărul procedurii de achiziție publică	Valoarea/obiectul achiziției	Acorduri adiționale	Etapă de executare a contractului	Cauzele neexecutării contractului	Reclamațiile înaintate	Sanctiunile și penalitățile aplicate în baza contractului	Mențiunile cu privire la calitatea executării contractului
1.	SA „Drumuri Cahul”	Nr. 21	25.02.2021	MD-1611829924768	493 308,90	-	În curs de executare	-	-	-	-
2.	SRL „Lucoil-Moldova”	Nr. 28	12.03.2021	MD-1612794939896	282 072,00	-	În curs de executare	-	-	-	-
1.	SA „Eximotor”	Nr. 38	21.04.2021	MD-1614093399620	345 600,00	-	În curs de executare	-	-	-	-
2.	SRL „ICS CBS Motors”	Nr. 40	28.04.2021	MD-1614092543514	3 480 000,00	-	În curs de executare	-	-	-	-
3.	SA „Auto”	Nr. 42	06.05.2021	MD-1617095572607	400 000,00	-	Executat	-	-	-	-
4.	SRL „Autoframe-FM”	Nr. 46	26.05.2021	MD-1620289782972	358 000,00	-	Executat	-	-	-	-
5.	SRL „SIA Tehnology”	Nr. 55	08.06.2021	MD-1619702250319	248 780,00	-	În curs de executare	-	-	-	-
6.	SRL „Eximotor”	Nr. 56	08.06.2021	MD-1614091069258	1 852 800,00	-	În curs de executare	-	-	-	-