


**Monitorizarea contractelor de achiziție desfășurate în perioada trimestrului IV al anului 2019 de către
Consiliul Raional Cahul**

Nr. d/o	Denumirea obiectului de investiții	Suma contractată, lei	Nivelul executării contractului		Participanții la procedură	Câștigătorul concursului	Termenul de executare după contract	Data finalizării executării contractului
			executat 2019	restanta 2020				
1	Servicii pentru realizarea Studiului de Fezabilitate și elaborarea documentației de proiect în vederea realizării a 5 obiective de investiții	522000,00		522000,00	Biroul de Proiectări "Urban-Desing" S.R.L	Biroul de Proiectări "Urban-Desing" S.R.L	25 de zile calendaristice din data semnării Contractului. Termenul limită de realizare a Documentației tehnice de proiect (pentru cele 5 obiective integral) este de 50 de zile calendaristice din data prezentării Studiului de fezabilitate. Termenul limită de execuție a contractului este maxim de 75 de zile calendaristice din data semnării contractului.	25.02.2020
2	Servicii de întreținere a drumurilor publice locale pe timp de iarnă	648000,00		648000,00	S.A "Drumuri Cahul"	S.A "Drumuri Cahul"	Serviciile se prestează de către prestator în termen de cel mult 2 ore de la căderea zăpezii cu înștiințarea beneficiarului	31.12.2020
3	Servicii de întreținere și reparație curentă	300000,00	297967,93		SRL "Constdrum"	SRL "Constdrum"	Servicii de întreținere periodică și reparație curentă a drumurilor	31.12.2019

Președintele raionului Cahul

Ex. Bairam Elena



(Handwritten signature)

CENUȘA Marcel